

Encargado del proyecto	Asgard Juarez Campos
Fechas de inicio y fin del proyecto	11 may 2026 - 8 ago 2026
Progreso	0%
Tarea	30
Recursos	3

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma
Proyecto Integrador 1
SIHMED (Sistema Integral Hospitalario y de Medicamentos)
JAU & TS (Jessica Asgard Uriel & Tecnical Solutions)
Grupo DSM-31
Equipo 3
18/06/26

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Fase 1: Analisis y requisitos.	11/05/26	16/05/26
Entrevista a médicos.	11/05/26	13/05/26
Definir requerimientos funcionales y no funcionales.	11/05/26	16/05/26
Investigación de tecnologías.	11/05/26	16/05/26
Fase 2: Diseño del sistema.	18/05/26	22/05/26
Diseño de diagramas.	18/05/26	22/05/26
Diagrama de clases.	18/05/26	22/05/26
Diagrama de casos de uso.	18/05/26	22/05/26
Diagrama de actividades.	18/05/26	22/05/26
Diagrama entidad relación.	18/05/26	22/05/26
Diagrama realcional.	18/05/26	22/05/26
Diccionario de datos.	18/05/26	22/05/26
Wireframes.	18/05/26	22/05/26
Mockups.	18/05/26	22/05/26
Fase 3: Desarrollo (Backend & Frontend)	23/05/26	01/07/26
Configuración de entorno (Python y librerías)	23/05/26	26/05/26
Backend (APIs, Logica de negocio, Base de datos)	23/05/26	01/07/26
Crear base de datos.	23/05/26	04/06/26
Desarrollar CRUD de los diferentes modulos	05/06/26	17/06/26
Desarrollar APIs.	18/06/26	01/07/26
Frontend (Generar interfaces)	23/05/26	30/05/26
Prueba de interfaces UI/UX.	01/06/26	08/06/26
Fase 4: Pruebas.	02/07/26	22/07/26
Pruebas unitarias.	02/07/26	11/07/26
Pruebas de integración.	02/07/26	11/07/26
Pruebas de usuario.	13/07/26	22/07/26
Corrección de errores.	13/07/26	22/07/26
Fase 5: Lanzamiento y mantenimiento.	23/07/26	07/08/26
Despliegue de servidor propio y en la nube.	23/07/26	25/07/26
Documentación del sistema.	27/07/26	07/08/26

Recursos

Nombre	Función
Asgard Juarez Campos	Encargado del proyecto
Jessica Alvarez Centeno	Desarrollador fullstack
Uriel Tonatiuh Gonzalez Miranda	Desarrollador fullstack

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

